

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 34/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „Dodatok č.2 k Zmluve“)

Medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Gemersko-malohontské osvetové stredisko**
Sídlo: Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota
Krajina: Slovenská republika
Zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka
IČO: 35987324
DIČ: 2021431181
Bankové spojenie: IBAN: SK95 8180 0000 0070 0039 6027

(ďalej ako „objednávateľ“)

za účasti zriaďovateľa

Objednávateľa:

Sídlo : **Banskobystrický samosprávny kraj**
Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v
znení neskorších predpisov

IČO : 37828100
DIČ: 2021627333
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : IBAN: SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ:

Názov **Expresstav, spol. s r. o.**
Sídlo Sobôtka 34, 979 01 Rimavská Sobota
zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Igor Paľovský, konateľ spoločnosti
IČO 36745871
DIČ 2022331289
IČ DPH: SK2022331289
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro., vložka č.
3318/S

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 34/2021 zo dňa 16. 8. 2021 a Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 4. 11. 2021 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo: **“Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – rekonštrukcia budovy“** a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. S ohľadom na realizáciu naviac prác oproti pôvodnému rozsahu, ktoré boli odsúhlasené Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo a vzhľadom k nepriaznivej pandemickej situácii a opatrení prijatých ÚVZ súvisiacich s COVID- 19 vznikla situácia, ktorá reálne z objektívnych dôvodov na strane zhotoviteľa bráni riadnemu zhotoveniu diela. Z hore uvedených skutočností zhotoviteľ požiadala o predĺženie termínu ukončenia prác I. etapy o 26 dní. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi uvedenej v Článku IV. ods. 7., a to formou Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 34/2021 a Dodatku č. 1 k Zmluve.

**Článok II.
Predmet dodatku**

1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a v súlade s Článkom IV. ods. 7. Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku IV. ods. 7. Zmluvy takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje najneskôr do **17. 3. 2022**.

2. Na základe zmeny termínu realizácie diela sa mení Príloha č. 3 – Harmonogram postupu prác Zmluvy, tak ako je uvedené v Prílohe č.1 tohoto Dodatku č.2 k Zmluve.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zo dňa 16. 8. 2021 a Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 4. 11. 2021 ostávajú v platnosti.

**Článok III.
Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 k Zmluve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
3. Dodatok č.2 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve je:

Príloha č. 1 – Časový harmonogram postupu prác

V Rimavskej Sobote dňa 25. 01. 2022

V Rimavskej Sobote dňa 25. 01. 2022

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Mgr. Igor Paľovský
konateľ

Mgr. Darina Kišáková
riaditeľka