Zmluva o dielo €. 34/2021

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika a podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ev. €. objednavatela: ev. ¢. zhotovitela: 2021/8

na uskutocnenie stavebnych prac s nazvom:
»Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavska Sobota - rekonstrukcia budovy“
dalej iba ,,Stavba“
(dalej iba ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Gemersko — malohontské osvetové stredisko
Sidlo: Jesenského 340/5, 979 01 Rimavskda Sobota
Statutarny orgén: Mgr. Darina Ki$akova

Pravna forma: Prispevkova organizacia

ICO: 35987324

DIC: 2021431181

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gctu: 7000396027/8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0039 6027
Telefén/fax: 047/56 21 222

Email: gmos@rsnet.sk

Opravneni konat

vo veciach zmluvy: Mgr. Darina Kisakova

Opravneni konat

vo veciach technickych: Mgr. Darina Kisakova

za Ucasti zriadovatela

OBJEDNAVATELA: Banskobystricky samospravny kraj

Sidlo : Namestie SNP €. 23, 974 00 Banska Bystrica

Statutarny orgén: Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samosprdvneho kraja
Pravna forma: samostatny Uzemny samosprdvny a spravny celok SR zriadeny

zdkonom NR SR ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich uzemnych celkov
v zneni neskorsich predpisov

ICO : 37828100

DIC: 2021627333

Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo Gétu : SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Osoba opravnena jednat

v zmluvnych veciach: Mgr. Martin Danis
Osoby opravnené jednat

v realizacnych veciach: Ing. Peter MiSura
Telefon: +421 48 432 55 26
Email: peter.misura@bbsk.sk
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(dalej Objednavatel, zriadovatel Objednavatela a samostatne aj spolu iba ,,objednavatel
a

na strane jednej)




ZHOTOVITEL: Expresstav spol sr. o.

Sidlo: Rimavska Sobota, Sobotka 34
Statutarny orgén: Mgr. Igor Palovsky

Pravna forma: SRO

ICO: 36745871

DIC: 2022331289

IC DPH: SK2022331289

Bankové spojenie: CSOB a.s.

Cislo Gctu: SK5575000000004011431146
Telefén/fax: 0911802401

Email: ipalovsky @expresstav.sk
Opravneni konat

vo veciach zmluvy: Mgr. Igor Palovsky

(dalej len ,,zhotovitel

"t

na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,,zmluvné strany”)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podlimitnej zakazky
podla § 108 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“), vyhlaseného
Vyzvou na predkladanie ponuk zverejneniu vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 129/2021, dna
31.05.2021 pod zn. oznamenia 28419 - WYP, na predmet zakazky pre projekt - stavbu s nazvom: ,,Gemersko-
malohontské osvetové stredisko Rimavska Sobota - rekonstrukcia budovy” (dalej iba ,verejné
obstaravanie”).

|
Uvodné ustanovenia

Zriad'ovatel Objednavatela je vylu¢nym vlastnikom vsetkych dotknutych objektov, ktoré su ako predmet
Zmluvy definované v ¢lanku 1l Zmluvy a Prilohe €. 2 k Zmluve (dalej len ,Stavenisko” alebo ,Stavba“)
a Objednavatel je spravcom Stavby. Priloha ¢. 1a a¢. 1b a¢. 2 (oceneny Vykaz vymer a Projektova
dokumentdcia) tvoria sucast tejto Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania
je stavebna €innost v rozsahu poZadovanom sutaznymi podmienkami verejného obstaravania, teda spifia
podmienku odbornej spbsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej i personalnej stranke, na
vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vztahujlcich platnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, nakolko nie je subjektom verejnej spravy a zaroven, na zaklade tejto Zmluvy prijima alebo bude
prijimat finanéné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 pism. a/ bod 1. tohto zékona, preto, ak spifia podmienky
na zapis do registra partnerov verejného sektora ako Géastnik Zmluvy podla § 2 ods. 1 pism. d/ tohto zakona
a k ¢asu podpisu Zmluvy nezabezpedil svoj zapis do registra podla tohto zakona, Objedndvatel ako ucastnik
Zmluvy, ktory poskytuje finanéné prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a/ prvého bodu nie je v omeskani, ak
z tohto dévodu neplni, ¢o mu uklada tato Zmluva, pricom Objednavatel ma tieZ pravo odstupit od tejto
Zmluvy bez naroku Zhotovitela na plnenie titulom ceny Diela.
U¢elom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok na uskuto¢nenie stavebnych prac v stlade s projektovou
dokumentaciou ,,Gemersko — malohontské osvetové stredisko Rimavska Sobota — rekonstrukcia budovy”
Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vietky platné a ucinné vieobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujice sa na verejné
obstaravanie a na vykonanie Diela, a to najmd, nie vSak vylucne, predpisy a normy v platnom zneni
explicitne vymenované v Zmluve a jej Prilohach tak, aby bol spineny ucel Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze predloZil objednavatelovi, ku diu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto
odseku inak:

e Vykaz vymer (priloha €. 1a a ¢. 1b Zmluvy o Dielo)
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e Zavazny Casovy a vecny Harmonogram prac, schvaleny objednavatelom — pri prevzati Staveniska,
(Priloha €. 3 Zmluvy, ako neoddelitelna saéast Zmluvy),

e Zoznam vsetkych subdodavatelov na stavebné prace (priloha ¢. 6 Zmluvy o Dielo) s uvedenim
identifikac¢nych Gdajov subdodévatela, osdb opravnenych konat za subdodavatela, s preukdzanim
opravnenia subdodavatela na prislusné plnenie Zmluvy, predmetu — rozsahu subdodavky,

e Doklady preukazujice splnenie podmienok odbornej spésobilosti stavbyvediuceho v zmysle
podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO ako ju verejny obstaravatel (Objednavatel)
zadefinoval vo verejnom obstaravani (v pripade, ak sa jedna o inu opravnenu osobu ako tu, ktorou
uchadzac preukazoval splnenie podmienky Gcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO v ramci predlozenia
ponuky).

e Potvrdenie o uzavreti poistnych zmlav platnych po celd dobu platnosti a u€innosti Zmluvy na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobend pocas vykonavania Diela do vysky ceny Diela s DPH
uvedenej v osobitnom ¢lanku tejto Zmluvy.

e Zaruéna listina - doklad preukazujuci poskytnutie Bankovej zaruky/poistenia zaruky pocas
realizacie diela/Doklad o zloZeni realizaénej zabezpeky na Géet objednavatela pre I. etapu a pre Il.
etapu Diela (Priloha €. 5 Zmluvy o dielo).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela prostrednictvom subdodavatelov (dalej aj iba
,subdodavka“) zodpoveda zhotovitel tak, ako keby Dielo, resp. jeho Cast realizoval sam. Zhotovitel je
povinny vopred oznamit objednévatelovi akékolvek zmeny tykajuce sa subdodavok.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvaZil a s vynaloZzenim odbornej starostlivosti
a vsetkého usilia posudil do Uvahy prichadzajuce rizika spojené s realizaciou Diela, v cenovej ponuke vzal do
uvahy rozsah materidlov, prdc, sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku a nakladov na takéto
materidly, prace asluzby (najma transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady,
naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne
$pecializované osoby, naklady na bankovu zaruku/poistenie zaruky/zmluvni zdbezpeku, naklady na vsetky
bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednavatelom, ako aj vSetky ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom, s povahou Diela,
charakterom prac a s uéelom, ktory ma Dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze s mu zname technické,
kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykondvania Diela (povahou
a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).

Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel zavdzuje st alebo mozu byt aj poZzadované skuisky, plnenie
vak vidy musi splfiat poZzadované certifikaty a/alebo osvedéenia od zabudovanych materialov dodavanych
zhotovitelom, hotovych konstrukcii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je
zhotovitel povinny dodat spolu s Dielom, inak plati, Ze Dielo nie je vykonané riadne.

]
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom c¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy o Dielo, najma
v rozsahu prac a dodavok materialov, v nacenenom Vykaze vymer/Rozpoéte tvoriacom Prilohu €. 1a a €.
1b av projektovej dokumentacii tvoriacej prilohu ¢. 2 av Rozhodnuti o povoleni stavby ¢. VYS-ACs-
7117/2021-11745/2021 zo dia 17.05.2021 k Zmluve avtejto Zmluve, technologickym postupom
a spésobom S$pecifikovanym v projektovej dokumentacii tvoriacej prilohu Zmluvy o Dielo, vo vlastnom
mene, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo apodla pokynov objedndvatela riadne vykonat
a objednavatelovi véas odovzdat Dielo vymedzené v ¢lanku lll. Zmluvy ato bez vad anedorobkov
a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi normami a projektom
stavby tak, aby dielo bolo plne funkéné a spdsobilé plnit svoj ucel.

Objednévatel sa zavazuje riadne vykonané avcas odovzdané Dielo prevziat spdsobom dohodnutym
v Zmluve a zaplatit zari Cenu dohodnutd v ¢lanku V. Zmluvy.



3. Objednavatel si vyhradzuje pravo nerealizovat Il. etapu Diela v pripade, ak nebudd vycélenené finanéné
prostriedky na jej realizaciu v priebehu roka 2022. Objedndvatel sa zavadzuje uvedenu skutoc¢nost pisomne
oznamit zhotovitelovi. Zhotovitel si nebude narokovat plnenie tejto Il. etapy Diela.

]
Clenenie a rozsah Diela, Vieobecné poziadavky na Dielo

1. Predmetom plnenia zmluvy je zévazok Zhotovitela zhotovit pre objednavatela Dielo

Nazov stavby : »,Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavska Sobota - rekonstrukcia
budovy“
Miesto stavby : Jesenského 340/5, 979 01 Rimavskd Sobota

Stavba evidovana na Liste vlastnictva ¢. 5120, okres: Rimavskda Sobota, obec:
Rimavskda Sobota, katastrdlne Uzemie: Rimavska Sobota na pozemkoch parc.
¢. podla C KN 299, C KN 302/8.
podla Specifikacie a v rozsahu a sp6sobom uréenom nasledujucimi dokumentmi:
° Tento dokument oznaceny ako ,Zmluva o dielo” spolu s prilohami,
e  Vykazu vymer,
. Projektova dokumentdcia (dalej aj ,Dokumentacia“),
e  Sutainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
. Ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani.
Uvedené dokumenty st zavazné a vzajomne sa doplniujuce. V pripade rozporov medzi nimi, plati poradie ich
zavaznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

2. Dielom sa rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe v rozsahu podla projektovej dokumentacie tvoriacej
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a podla Rozpoétu/Vykazu Vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1a a ¢. 1b tejto zmluvy (dalej
len ,,Rozpocet”), a tiez zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady tykajice
sa najma realizacie Diela a jeho kvality.

3. Dielo je zhotovitel povinny vykonat v stlade s poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych Gradnych
povoleni tykajucich sa Diela, s ktorymi sa zhotovitel podrobne oboznamil a ich podmienky pri vykonavani
Diela sa zavazuje dodrzat, dalej s ostatnymi individualnymi alebo normativnymi spravnymi aktmi tykajdcimi
sa predmetu Zmluvy vydanymi do dna uzavretia Zmluvy, ako aj vydanymi po podpise Zmluvy tak, aby sa
naplnil tcel Zmluvy.

4. Vsetky veci, podklady, materialy, ktoré su potrebné k vykonaniu diela, je povinny zaobstarat Zhotovitel,
pokial nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel.

5. Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnost, nespravnost, nedostatok alebo inu
chybu najméa v pokynoch, podkladov, materialoch, inych veciach a zariadeniach dodanych, poskytnutych,
zabezpecenych, alebo inak mu spristupnenych Objedndvatelom a to bez zbytocného odkladu po tom, ¢o ich
Zhotovitel zistil alebo s vynaloZzenim odbornej starostlivosti mohol zistit, najneskor viak do 3 (troch) dni odo
dna ich zistenia. V pripade, Ze si povinnost uvedenu v predchadzajlcej vete Zhotovitel nesplni, zodpoveda
za vSetky vady a Skodu sp6sobené nesplnenim tejto povinnosti.

6. Zhotovitel je povinny pisomne Objednavatela upozornit na vietky nedostatky, nespravnosti alebo chyby
projektovej dokumentacie, inej dokumentacie predloZzenej mu objedndvatelom, ktoré pocas vykonavania
Diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom stavebného dennika je nasledne povinny bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor do 10 dni od upozornenia

e urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb,

e urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb projektovej
dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne

e prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekazkam podla ods. 4,
5 tohto ¢lanku Il Zmluvy objektivne nemohlo pokradovat vo vykondvani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokracovalo.

7. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela a mbzZe sp6sobit omeskanie Zhotovitela s plnenim
terminov uvedenych v ¢lanku IV. Zmluvy a Harmonograme prac.
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Cas a terminy realizcie Diela

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel bude realizovat Dielo v 2 (dvoch) etapach. |. etapa Diela
sa bude realizovat v roku 2021 bez zbytoéného odkladu a Il. etapa Diela s predpokladom realizacie v roku
2022.

Stavenisko je zhotovitel povinny prevziat najneskor do 5 dni odo diia u¢innosti zmluvy.

. etapu Diela zacne zhotovitel realizovat bez zbytoéného odkladu po pisomnom prevzati Staveniska.

I. etapa Diela bude v rozsahu vykazu vymer - prilohy €. 1a.

Il. etapu Diela zaéne zhotovitel realizovat do 30 dni odo diia pisomnej vyzvy objednévatela na zadatie
realizacie Il. etapy Diela.

Il. etapa Diela bude v rozsahu vykazu vymer - prilohy €. 1b

Termin ukoncenia I. etapy Diela a odovzdanie riadne vykonanej I. etapy Diela objednavatelovi je najneskor
do 180 dni odo diia pisomného prevzatia Staveniska zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa
najneskér do terminu ukoncenia |. etapy Diela podla tohto ods. 7 ¢l. IV. Zmluvy |. etapu Diela riadne vykonat
a odovzdat ju objednavatelovi.

Termin ukoncenia Il. etapy Diela a odovzdanie riadne vykonanej Il. etapy Diela objednavatelovi je najneskor
do 120 dni odo dna prevzatia Staveniska, na ktorom sa budil realizovat priace na Il. etape Diela
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia Il. etapy Diela podla
tohto ods. 8 €l. IV. Zmluvy Il. etapu Diela riadne vykonat a odovzdat ju objednéavatelovi.

Postupové (priebeiné) terminy realizacie Diela je zhotovitel povinny véas navrhnit v Harmonograme
postupu prac (vecnom a ¢asovom), ktory sa stane Prilohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovat
s objedndavatelom, inak objednavatel postupové terminy jednostranne urci po prerokovani so zhotovitelom
v Harmonograme postupu prac (vecnom a ¢asovom), ktory sa stane Prilohou tejto Zmluvy. K postupovym
terminom realizacie Diela musi byt v Harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov
suvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia"), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat
k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Zmluvne dohodnuty termin ukoncenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednavatelovi
podla ods. 3 tohto &lanku Zmluvy je moZné predizit iba z ddvodov a za podmienok podla ¢lanku VI pism. B.
a C. tejto Zmluvy, formou pisomného Dodatku k Zmluve podpisaného Statutarnymi zdstupcami oboch
zmluvnych strdn.

Udaje o zaciatku a konci lehoty realizicie diela uvedené v Dokumentdcii nie su pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat do tGvahy.

\"
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny Diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok organov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykondvania
Diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny Diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie Diela,

e do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie Diela nutné alebo
potrebné,

e uvsetkych poloZiek naceneného Vykazu vymer/Rozpoctu plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a dcinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompleta¢nych a inych materialov,

e mu je uplne a presne znamy rozsah Diela, a Ze (i) nebude U¢tovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu predmetu Diela vratane Priloh
a zodpovedne a dokladne s vynalozenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie
zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede
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a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyvriujice cenu

Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti

prislusnud rezervu kalkulovaného rizika.
Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhldsenia zhotovitela v ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy
dohodnuta a stanovend na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstaravani,
ako sucet jednotlivych nacenenych poloZiek uvedenych v Prilohe €. 1a a €. 1b Zmluvy (dalej iba ,,cena
Diela“). Cena Diela sa povazuje za cenu maximalnu a platnu pocas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je
stanovend podla zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov za celé Dielo
vratane vSetkych do dvahy prichadzajucich ndkladov na vyhotovenie Diela, vratane ceny za prace
zhotovitela, ktoré budu spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade pokynov objednavatela za prace
na Diele vyvolané nekvalitnou, nelplnou alebo chybnou ¢innostou zhotovitela. Jednotkové ceny
jednotlivych poloZiek Rozpoc€tu su ceny pevné, nemenitelné, platné po celt dobu realizacie diela. V pripade
rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podla Priloh €. . 1a a ¢. 1b Zmluvy, ma prednost cena
Diela dohodnuta v tejto Zmluve ako cena konecna a nemenn3, zavazna pre obe zmluvné strany.

Cena Diela spolu za |. etapu a aj za Il. etapu predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 580.129,20 Eur
DPH 20 % 116.025,84 Eur
Cena s DPH 696.155,04 Eur

(slovom: SeststodevitdesiatSesttisic jedenstopéatdesiatpat Eur, 20/100 s DPH).

Cena za realizaciu I. etapy Diela predstavuje sumu:

Cena bez DPH 443.525,90 Eur
DPH 20 % 88.705,18 Eur
Cena s DPH 532.231,08 Eur

(slovom: pétstotridsatdvatisic dvestotridsatjeden Eur, 8/100 s DPH).

Cena za realizaciu Il. etapy Diela predstavuje sumu:

Cena bez DPH 136.603,30 Eur
DPH 20 % 27.320,66 Eur
Cena s DPH 163.923,96 Eur

(slovom: jedensto$estdesiattritisic devitstodvadsattri Eur, 96/100 s DPH).

Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze cenova ponuka nim predloZena vo verejnom obstaravani a teda cena
Diela je uplna, maximalna a zavazna, Ze v cene Diela su zhotovitefom zahrnuté vsetky naklady zhotovitela
vynaloZené pri vykonavani I. etapy a Il. etapy Diela odo dna prevzatia Staveniska az do doby odovzdania I.
etapy a Il. etapy Diela objedndvatelovi, v cene Diela st zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie diela (vratane
pouzitého materialu), ato najma dopravné ndklady, skladné, atesty, revizne spravy, odpady — odvoz
a likvidacia vzniknutého odpadu, doklady o uskladneni odpadov, merania, zameranie, navody na obsluhu,
skuska a dokumentdcia kvality materidlov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentacia priebehu
realizacie Diela ainé, vratane vsetkych dalSich nakladov, poplatkov a odvodov, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byt
riadne uvedené do uzivania a uzivania schopné.

Priloha ¢. 1a a €. 1b k Zmluve je Rozpocet/vyplneny Vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre vsetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku nevyplni, ma sa za to, Ze takéto prace,
montaze, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitefom realizované a dodané aich cena je uz
zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informdacie
a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemézZe dovolavat zvysenia ceny najma z doévodu, Ze
mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.
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Objednavatel zaplati zhotovitelovi len cenu skutocne vykonanych prac na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte. V pripade rozhodnutia objednavatela o zvyseni alebo zniZeni rozsahu diela sa bude
pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Cena |. etapy Diela a ll. etapy Diela bude fakturovana na zaklade objednavatefom potvrdeného Supisu
vykonanych prac kazdej etapy diela spracovaného zhotovitelom overitelnym spdsobom v rozsahu skuto¢ne
zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Ocenenom Vykaze vymer po odovzdani a prevzati
jednotlivych etdp Diela objednavatelom.

Na Ucely fakturacie sa za den riadneho vykonania, odovzdania a prevzatia I. etapy Diela a ll. etapy Diela
objedndvatelom povaZzuje denl podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati |. etapy Diela a nasledne II.
etapy Diela oprdvnenou osobou objedndvatela.

Faktuary buda uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankovy ucet zhotovitela
uvedeny v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny uhradzat vietky svoje splatné zavizky voéi svojim
subdodavatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dnu predloZenia faktury
objednavatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavateflom, uhradi ich po
pripisani Uhrady zo strany objednavatela na bankovy tcet subdodavatela bezodkladne, najneskor vsak
do 7 kalendarnych dni od pripisania thrady zo strany objednavatela.

V pripade, ak je zhotovitel' v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi podla
predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objednavatel si uplatni voci zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi a zavazok zhotovitela splni priamo
objednavatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na bankovy ucet subdodavatela.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania thrady na bankovy ucet zhotovitela, v pripade priamej
platby subdodavatelovi podla predosSlého odseku dnom pripisania uUhrady na bankovy ucet
subdodavatela.

Platba bude realizovana bezhotovostnym stykom na zéklade vystavenej faktury za konkrétnu ¢ast, t. j. I.
etapu Diela, resp. Il. etapu Diela a jej priloh ako neoddelitelnej sucéasti faktury. K faktire musia byt prilozené
doklady umoznujice posudit opravnenost fakturacie (neoddelitelna sucast faktdry) , najma Supis skutoéne
vykonanych prac, Protokol o odovzdani a prevzati I. etapy, resp. Il. etapy Diela.

Splatnost faktdry za zhotovenie I. etapy Diela, resp. Il. etapy Diela je 30 dni od dfia doporuceného doruéenia
faktury do podatelne objednavatela.

Lehota splatnosti faktiry zaéina plynut diiom dorucenia faktiry obsahujicej vietky nélezitosti a prilohy
objedndvatelovi podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vzajomne dohodli nasledovné podmienky fakturacie:

e faktura musi byt vyhotovena v troch /3/ rovnopisoch,

e zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané préace, pricom skutoéne vykonané
prace musia byt odsuhlasené stavebnym dozorom objednévatela na Sdpise prac minimalne
v rozsahu ,suhlasim, peciatka objedndvatela a podpis stavebného dozoru”,

e faktdra musi byt ¢lenena podla ¢isla poloZiek, popisu prac, vymery mernej jednotky prac a to
iba v rozsahu skutoéne vykonanych prac, s uvedenim jednotkovej ceny (za kazdu polozku zvlast)
podla zhotovitelom naceneného Rozpocétu/Vykazu vymer, dokladovana Supisom vykonanych
prac odsuhlasenym stavebnym dozorom objedndvatela, pricom stpis vykonanych prac musi
byt ¢leneny podla Cisla poloziek, popisu prac, vymery mernej jednotky prac, s uvedenim
jednotkovej ceny (za kazdu polozku zvlast),

o faktdra musi spifiat vietky naleZitosti dafiového dokladu a musi byt vystavena na zéklade
jednotkovej ceny naceneného Rozpoc¢tu/Vykazu vymer tak, aby bolo mozné spolahlivo vykonat
jej vecnu a finan¢nu kontrolu.

Ak faktura bude vystavena bez predloZenia jednotlivych Supisov vykonanych prac alebo bez odsuhlasenia
supisov vykonanych prac objednavatelom alebo v sume nad ramec supisov vykonanych prac alebo nad
ramec skutoc¢ného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloziek za prace a
dodavky ako uvedenych v nacenenom Rozpocte/Vykaze vymer a to ¢o ilen z nedbanlivosti alebo omylu
zhotovitela, alebo ak faktira nebude obsahovat vietky nélezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov plati, Ze faktura nie je sp6sobild na jej Uhradu, objednavatel
nie je vomeskani s Uhradou ceny Diela a je opravneny vratit faktidru zhotovitelovi na doplnenie v lehote do
15 /patnast/ pracovnych dni. Vratenim faktdry sa prerusi splatnost faktiry a nova 30-driova lehota
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splatnosti zacina plynat od dorucdenia novej riadnej faktury.
Zhotovitel je povinny v pripade subdodéavky- s predloZzenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma
uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a tuto skutoénost objednavatelovi na
jeho ziadost je zhotovitel povinny aj preukézat (dariovym dokladom, pisomnym potvrdenim subdodavatela
a.i.), inak je objednavatel opravneny pozastavit/zadrzat Uhradu faktury vystavenej zhotovitefom, a to az do
doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany
objedndvatela v sulade s tymto bodom zmluvy sa nepovaZzuje za porusenie Zmluvy a objedndvatel sa
nedostava do omeskania so zaplatenim svojich pefiaznych zadvazkov a zhotovitelovi nevznika narok na
Ziadne zdkonné ani zmluvné sankcie.
V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splatenim svojej povinnosti voci svojmu subdoddvatelovi podla
predoslého odseku o viac ako 30 kalendarnych dni, objedndvatel si uplatni voci zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi a zavdzok zhotovitela splni priamo
objedndvatel vo forme priamej platby subdodavatelovi na ucet subdodavatela v plnej vyske podla rozpoctu
zhotovitela, ktory je prilohou tejto zmluvy.
Faktura sa povaZuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na ucet zhotovitela, v pripade priamej platby
subdodavatelovi podla predoslého odseku driiom pripisania thrady na tcet subdodavatela.
Po vystaveni zdverecnej faktiry (po odovzdani a prevzati Diela) nie je zhotovitel opriavneny vystavit
objedndvatelovi ziadnu dalsiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred
odovzdanim Diela objednavatelovi.
Uhradenim zaverecnej faktiury objednavatefom zhotovitelovi sa povazuju vsetky naroky zhotovitela na
zaplatenie ceny Diela (prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
Faktura musi obsahovat nasledujuice naleZitosti:
- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a I€ DPH zhotovitela a objednévatela,
- Cislo faktury,
- Cislo zmluvy,
- oznacenie diela,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,
- datum dodania tovaru alebo sluzby,
- ndzov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,
- oznaCenie pefiazného Ustavu a Cislo Uétu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom zozname oséb (tzv.
zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81
ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,zakon o DPH")) vedenom Finan¢nym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v den
zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych
faktur. Takto zadrzana suma bude bud na vyzvu prislusného darfiového dradu uhradend v zmysle § 69b
zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor den nasledujuci po dni predloZenia:
e  originadlu pisomného potvrdenia prislusného dafiového Uradu, Ze zhotovitel ako dafiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a
e preukdzania skutocCnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona
o DPH.
Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktord ma vocéi zhotovitelovi,
s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci objedndvatelovi. Zapocet
pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Uhrade faktury zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo zhotovitela
zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke objednévatela.



VI
A. Zhotovovanie Diela a Suéinnost zmluvnych stran,
B. Prerusenie prac,
C. Zmena zavazkov zmluvnych stran
D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Suéinnost zmluvnych stran
Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni
tito zastupcovia zmluvnych stran:
Jan Simon, stavebno- technicky dozor (za objednévatela),
.......................... , 0soba opravnena rokovat vo veciach technickych (za objednavatela),
Ing. MakSi Barnaba$, Mgr. Ondrej BakSa , stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zdstupca
zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela mdze poverit svojim zastupovanim dalSich
usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia na diele.

Zhotovitel je povinny pred zadatim zhotovovania diela odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na
vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov, tzn. opravnenia na vykon stavebnych prac a technoldgii,
doklady preukazujice schopnost a odbornu zdatnost na vykonanie poZadovanych prac a technolégii, a na
poziadanie objednavatela i doklady preukazujice Gcinny systém riadenia kvality prac podniku zhotovitela a
jeho subdodavatefov. V primeranom c¢ase pred realizaciou prislusSnych prac odovzda zhotovitel
objedndvatelovi certifikaty, vzorky a prospekty tykajuce sa doddvanych materidlov a realizovanych rieseni,
technologické postupy realizdcie prac zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie,
a kontrolny a skudsobny plan tykajici sa realizovaného diela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat
objednavatelovi pred zacatim prac zoznam vsetkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouzivat pri pracach
podla tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach
a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom technickom stave alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podfa platnych vseobecne
zévaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto
zmluvy aniich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednévatela bezodkladne
odstranit zo staveniska.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu pracovnikov, ktori podla jeho nazoru nie su
dostatocne kvalifikovani a prikazat zhotovitelovi, aby tychto pracovnikov stiahol a nahradil ich novymi.
Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, inak ma objedndvatel pravo na zmluvnd pokutu vo vyske
200,00 EUR za kazdé jedno porusenie tejto povinnosti.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednévatela poverit realizaciou diela alebo
jeho cCasti tretiu osobu.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny materidl, zodpovedajlci
slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materiadl a dodéavky inych subdodavatelov
a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného odkladu
odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi
ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykond ich objednavatel na ndklady zhotovitela.
Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objedndvatelovi a uspokoji aj naroky tretich
0s0b.

Za pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel mézZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju
potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom cCase a st dostatocne vybaveni
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky c.
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374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela si povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v ochrannom
pracovnom odeve, vo vyhovujlcej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach v jednotnej farebne;j
Uprave.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi ku driu zacatia prdc zoznam vsetkych pracovnikov
zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat, platny doklad o vykonanom skoleni svojich pracovnikov
z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu €innosti podla tejto
zmluvy. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat vSeobecne
zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj
ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpetného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici
nepoZivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do
prace, dodrZiavali zakaz fajéenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by
mohli ohrozit bezpelnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zUcéastfiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel je povinny zUcastfiovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom. Objednavatel zvold
koordinacnu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole
a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela urci zapisom v stavebnom denniku.
Najneskér ku driu prevzatia staveniska zhotoviteflom sa objednavatel zavazuje zhotovitelovi odovzdat:

e projektovu dokumentaciu,

e stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

e oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto

subjektu

Zhotovitel je povinny pocas realizicie diela drzat pocas pracovného ¢asu projektovd dokumentéciu na
stavbe trvalo pristupnu.
Zhotovitel je povinny umoznit pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa budu vykonavat prace
suvisiace s touto Zmluvou o dielo, tymto osobam:

e  Objedndvatelovi,

e stavebnému dozoru,

e organom verejnej spravy, vykonavajlucim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,

e inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavaznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej

Objednavatelom.

B. Prerusenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na vSetky skuto¢nosti, ktoré mézu

mat za nasledok prerusenie préc.

Zhotovitel je povinny prerusit prace vzdy, ak pokracovanie v pracach by mohlo spdsobit alebo by spdsobilo

objednavatelovi v dalsom obdobi majetkovu $kodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci, alebo by

vznikla taZzko odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny
verejny zaujem.

Zhotovitel je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré budu

objektivne a preukazatelne branit v realizacii diela v terminoch podla Harmonogramu:

a) Zasahu organov Statne spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu zhotovitela,

b) Prerusenim prac na diele objednavatelom,

c) Zmene technického riesSenia diela zo strany objednavatela,

d) V pripadoch vyssej moci, ktord znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho casti. Pod pojmom vyssia
moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na véli zmluvnych stran a ktoré
zmluvné strany nemézu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vietkej odbornej starostlivosti
predpokladat pri uzatvoreni zmluvy (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a pod.),
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e) V pripadoch nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré znemoznuju riadnu realizaciu diela alebo
jeho casti,
f)  Omeskani objedndvatela s odovzdanim staveniska.
Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu pisomne Objedndvatela upozornit na vSetky nedostatky,
nespravnosti alebo chyby najma projektovej dokumentacie, inej dokumentacie, podkladu, spravy ai.
predloZzenej mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania Diela vyjdu najavo. Objednavatel
prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni
od upozornenia
e prerusit prace
e urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb,
e urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb projektovej
dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne
° predfiit’ zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekdzkam podla tohto
odseku ¢lanku VI Zmluvy objektivhe nemohlo pokradovat vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokracovalo.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat Objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staZzuje v€asnu alebo riadnu realizaciu Diela alebo moZe spOsobit omeskanie Zhotovitela
s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo ¢lanku VI Zmluvy.
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy.
Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii
diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a s vynimkou prac,
ktoré objedndvatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel nezodpoveda za Skody
vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela. Objedndvatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

C. Zmena zavazkov zmluvnych stran
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zédvazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti Zmluvy zmenia
vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknu nové poziadavky objedndvatela
alebo zhotovitela (najmé ,Naviac prace”) alebo nastanu iné skutoc¢nosti nezavislé od vole zmluvnych stran,
ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav a povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve za ucelom naplnenia
Géelu Zmluvy. K takejto zmene mdze dbjst iba na zaklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho
uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa ma za
to, Ze Naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté vo Vykaze vymer/Vykazoch vymer a Rozpocte.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného projektovou
dokumentaciou (priloha ¢. 2 tejto zmluvy) a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace”) len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami (dalej
len ,dodatok”).
Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykonda bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu Uétovanu odchylne od
dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Tieto naviac préace je
zhotovitel povinny odstranit v lehote pisomne dohodnutej, inak 3 diiovej lehote, ktora zacina plynuat driom
nasledujucim po vyzve objedndvatela na ich odstranenie. Po marnom uplynuti tejto lehoty je objedndvatel
opravneny nie viak povinny tieto naviac prace odstranit sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to vidy
na naklady zhotovitela. Ak takéto naviac prace objedndvatel dodatocne pisomne uzna, v rozsahu uznania
patri zhotovitelovi Uhrada ceny za zabudované materidly a stavebné prace osobitne dohodnuté v dodatku
k tejto zmluve. Zhotovitel je povinny pri ocefiovani Objedndvatelom uznanych naviac prac pouzit rovnaku
metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu v jednotlivych
Prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.
Objednavatel je opravneny jednostranne, na zaklade vlastného rozhodnutia, rozhodnut o nerealizovani
niektorych prac a dodévok, ktoré s sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi
zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte. V zmysle dohody zmluvnych stran
nevznika zhotovitelovi v désledku vyuZitia prava objedndvatela uvedeného v predchadzajlcej vete Ziadny

11



9.

10.

penazny narok a to ani titulom nahrady Skody, uslého zisku, Urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.
Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac prace povodne
nezahrnuté v RozpocCte budu fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom
a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skuto¢nost, Zze sa objednévatel a zhotovitel nemézu
dohodnut na cene dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit, alebo
odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela alebo celého diela
vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do montazneho dennika a pisomnym oznamenim,
Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Su€asne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel objednavatelovi vSetky doklady preukazujuce uspedné vykonanie vietkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdaznymi normami a projektovou dokumentdaciou, vratane atestov vyrobkov
a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti,
ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela
k dispozicii.
Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az Gspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov
o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 5
pracovnych dni vopred k Ucasti na skuiskach diela alebo jeho ¢asti. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zadznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1 Zmluvy
odovzda objednavatelovi najneskor v lehote podla ¢lanku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti Diela mbdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia v ¢lanku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha ¢asti
Diela pripusta a ak je to uéelné alebo nevyhnutné. V takom pripade postupu sa musi vyhotovit Protokol
o odovzdani a prevzati dokonéenej ¢asti Diela (verejnej prace) pre kazdi dokonéenu €ast Diela zvlast.
Objednavatel prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zak., ak Dielo zodpoveda vlastnostiam
vymienenym objednavatelom v Zmluve, kvantitativnym a kvalitativnym poZiadavkdm kladenym na Dielo
vZmluve ajej Prilohach a tieto vlastnosti a poZiadavky su preukazané vykonanim dohodnutych skusok
Dokumentaciou kvality.
Ak zhotovitel zabuduje stavebné materiadly, vyrobky bez ich odsuhlasenia objednavateflom a ak sa
dodatocne preukaze, Ze vlastnosti zabudovanych materialov, vyrobkov a z toho dévodu kvalita konstrukcie
nezodpoveda pozadovanym technickym Specifikaciam a normam, je zhotovitel povinny na svoje naklady,
podla pokynu objednavatela, vykonat opatrenia na ndpravu (napr. nahradit tieto vyhovujicimi materialmi,
vyrobkami a pod.)
O odovzdani Diela sa spiSe Protokol o odovzdani a prevzati Diela (verejnej prace), ktord podpiSu osoby
opravnené konat vo veciach technickych za kazdu zo zmluvnych stran. Za deri vykonania Diela sa povaZuje
den uvedeny v Protokole ako den podpisu objednavatela - osoby oprédvnenej za objednavatela rokovat vo
veciach technickych.
Nevyhnutnou sucastou Protokolu (vo forme Priloh) st nasledovné doklady dodané zhotovitelom:

e dve kopie stavebného dennika,

o fotodokumentdcia priebehu zhotovovania Diela,

e certifikaty pouZzitych materidlov

o doklady o vykonanych skuskach

e doklad o vstupnom zaskoleni zamestnancov objedndvatela na prevadzkovanie novych

zariadeni,

e original garancnej bankovej zaruky/poistenia zaruky/doklad o zloZeni zmluvnej zabezpeky.
Absencia niektorého z dokladov podla ods. 8 tohto ¢lanku Zmluvy je dovodom pre nezacatie preberacieho
konania.

Povinnymi obsahovymi naleZitostami Protokolu je:
- Udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi,
- nazov zakazky, ¢islo Zmluvy,
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

oznacenie Diela, ktoré sa odovzdava a prebera,

datum zacatia stavebnych prac podla Zmluvy, skutocny datum zacatia stavebnych prac,

datum ukoncenia stavebnych prac podla Zmluvy, skutoény datum ukoncenia stavebnych prac,
skutoény rozsah vykonanych stavebnych prac, odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatela,
oznacenie stavbyveduceho, stavebného dozoru, technického dozoru objedndvatela,

jednotkova cena za prislusnu ¢ast Diela podfa Zmluvy a jednotkova cena podla skutoéného rozsahu
stavebnych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom objednavatela,

Gdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

prehlasenie objednavatela, ¢i prislusnu Cast Diela prebera alebo nepreberd,

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis odovzdanych dokladov

pripadne zoznam chyb a nedorobkov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel ma
pravo rozhodnut, ¢i Dielo (prislusnu ¢ast Diela) prevezme s drobnymi chybami alebo nedorobkami alebo ho
neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole urci lehotu na odstranenie drobnych chyb alebo nedorobkov.
O tom, ¢i ma Dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie Diela, rozhoduje objednavatel.

Ak objednavatel odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest dévody.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v ¢ase, kedy
ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho casti, vykazuje dielo alebo jeho ¢ast vady alebo
nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 8 tohto
¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou, vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely uplatiovania
narokov zo zaruky za dielo, zo zabezpeky a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu
s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na poutZitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov
a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty
o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhldasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené
zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skisok diela alebo jeho casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho ¢asti a dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla
prislusnych vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatelom, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo
ich v€as neodstrani, je objednévatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe alebo vady odstranit sam a je
opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z bankovej zaruky/poistenia
zaruky/zmluvnej zabezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvy$ny material a odpad na
pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne
vypratat do 2 dni odo dria protokolarne ho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.

Vil
A. Zodpovednost zhotovitela, Zaruka a zaruéna doba,
B. Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstvo Skody
C. Zmluvné pokuty
D. Bankova zaruka/Poistenie zaruky/Zmluvna zabezpeka

A. Zodpovednost zhotovitela, Zaruka a zaruéna doba
Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objedndvatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat pocas celej
zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zéruéna doba zacina plyndt odo dria nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela
zmluvnymi stranami. Zaru¢nd doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov plynucich od odovzdania diela,
zhotovitelom objedndvatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa kondi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne v3ak doby 24 mesiacov plyndcej odo dna odovzdania diela, zhotovitefom
objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materiélov,
prvkov a technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéna doba sa predlZuje (t.j. vyssie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddaluje) o dobu, v ktorej
objednévatel nemohol pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel, riadne uZivat celd stavbu alebo jej Cast
zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a vcas neodstranil vady uplatnené
objedndavatelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spO6sobené pouZitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich poufziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrariovanim pripadnych vad diela bez zbytoéného odkladu po doruéeni
oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moznom ¢ase, vidy viak najneskér do 7 dni
od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objedndvatela inak. Pri
vaddch diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorufenie ozndmenia vady
zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v¢as neodstrani, je objednavatel oprdvneny Ziadat primerand zlavu z ceny diela, alebo
dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstlpit od zmluvy alebo zabezpedit
odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sdm tuto vadu odstranit na naklady
zhotovitela. Naklady na odstranenie vady objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze
objedndvatel uhradit z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zdruky/zmluvnej zabezpeky. Ak
objednévatel zvoli nédrok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 10
dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zadstupcom objedndvatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v predchadzajucom odseku tohto ¢lanku ma objednavatel'i v pripade, ak
je vada diela neodstranitelna.

B. Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstvo skody

Riadnym odovzdanim Diela (prislusnej Casti Diela) tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby konajucej za
objedndvatela na Protokole prechadza na objednavatela nebezpedenstvo vzniku Skody na Diele. Za
poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jeho casti zodpoveda zhotovitel aZ do casu riadneho odovzdania
Diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za skodu spbsobend prevadzkovou cdinnostou zhotovitela
pocas zhotovovania Diela na majetku objednavatela a tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b
na Stavenisku.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom,
komponentom, vyrobkom a inym ¢astiam Diela pouzitym zhotovitelom nadobuda objedndvatel okamihom
ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel nevykona dielo vcas, ma objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5%
z ceny prislusnej etapy diela bez DPH za kazdy zacaty dert omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu
pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela md zhotovitel narok
na urok z omeskania vo vyske 0,03% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v harmonograme
postupu prac, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny materialov, prac a vykonov

14



10.

11.

12.

(finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac
zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy deri omeskania.

Ak zhotovitel nezacne odstrafiovat objednavatelom ozndmend vadu véas, ma objedndvatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,00 EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna,
kedy zhotovitel pristupi k odstrariovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrdni vadu v¢as, ma objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,00
EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktortukolvek povinnost uvedend v tejto zmluvy alebo vo
vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
préci a poziarnej ochrany alebo v zépise o odovzdani a prevzati staveniska, ak ide o povinnost smerujicu
k zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objedndvatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 850,00 EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve
zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia predpisanych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv, pracovny odev, ochranna prilba, pracovné
rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 50,00 EUR za kazdu nepouZitu osobnd a ochrannu pracovnu pomédcku u jedného
pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa pohybuju po
stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 330,00 EUR za kazdé zistené pozitie alkoholu alebo
inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel md povinnost tuto
pokutu uhradit. Osoba, ktord vykonava price na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotoviteflom vo vyske 700,00 EUR za kazdy deri omeskania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel mé povinnost tuto pokutu uhradit.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok opravnenej strany na nahradu skody
spb6sobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstupenie od
Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
nezbavuje zhotovitela povinnosti, ktorej splnenie zmluvna pokuta zabezpecuje.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZzuju za primerané a v sulade
so zakonom vzhladom na délezZitost zabezpefovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

D. Bankova zaruka/Poistenie zaruky/Zmluvna zabezpeka

Zhotovitel odovzdal najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) zmluvy objedndvatelovi doklad o poskytnuti
,Bankovej zaruky/Poistenia zaruky za riadne vykonanie Diela” (vykonova bankova zaruka) na zabezpedenie
riadneho plnenia/splnenia |. etapy Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla
tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Zhotovitel odovzdal najneskor ku driu zacatia realizacie Il. etapy Diela objednavatelovi doklad o poskytnuti
,Bankovej zaruky/Poistenia zaruky za riadne vykonanie Diela” (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie
riadneho plnenia/spinenia Il. etapy Diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla
tejto zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Bankova zaruka/Poistenie zaruky je vystavena/é v prospech objednavatela , bez vyhrad” a bude vystavena/é
bankou podla zakona €. 483/2001 Z. z. o bankach v platnom zneni alebo poistoviiou podla zékona
¢.39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni, a obsahuje zavazok, ze v lehote 15 dni po dorudeni
pisomnej Ziadosti objedndavatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia akukolvek sumu az do vysky 10 % z
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ceny prislusnej etapy Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho
protokolu. Objednavatel je opravneny pouZit bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné zavazky
vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale
nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v poskytnutej
primeranej lehote na napravu. V pripade vyuZitia bankovej zaruky/poistenia zaruky alebo jej Casti
objednévatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovid zaruku/poistenie
zaruky do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny prisluSnej etapy Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doruéenia
vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia zmluvy sa bankova zéruka/poistenie
zaruky vrati zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéenej prisluSnej etapy Diela.
Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu podpisania Preberacieho protokolu k I. etape Diela, resp. k Il. etape
Diela odovzdat objednavatelovi zaru¢nd listinu, a to ku konkrétnej etape Diela — doklad preukazujdci
poskytnutie bankovej zaruky/poistenia zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vieobecne akceptovatelnej
banky/poistovne uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej pefiaznej pohladavky objednavatela
vocCi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s fou, a to vo vyske 10 % z ceny konkrétnej etapy Diela (bez DPH); plnenie banky/poistovne z uvedenej
bankovej zaruky/poistenia zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela na
plnenie vo vyske pefaznej sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky/poistovne na formalne
naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného registra
objedndavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky/poistovne z bankovej zaruky/poistenia
zaruky). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky/poistenia zaruky vodi
banke/poistovni objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.
Garan¢na bankova zaruka/poistenie zaruky musi trvat po celd zaruénd dobu konkrétnej etapy Diela podla
tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byt po uvedend dobu odvolatelnd. Zhotovitel je povinny do tridsiatich
(30) dni po kazdom ¢Eerpani garan¢nej bankovej zaruky/poistenia zaruky objednavatelom doplnit garanénu
bankovu zaruku/poistenie zaruky do jej pévodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky/poistenia
zaruky podla predchadzajlcej vety sa rozumie (na zdklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej/poistenia zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky/poistenia zaruky, pricom zhotovitel alebo banka/

poistoviia doruéi objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanéna bankovéa zaruka/poistenie

zaruky a rozsirena alebo opatovne zriadena.
Banka/poistoviia sa zavazuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky/poistenia zaruky v pripade
prediZenia zaruénej doby, spdsobeného neplnenim zavizkov zhotovitela vo&i objednavatelovi vyplyvajicich
zo zmluvy, a to na celdi dobu trvania prediZenej zaruénej doby.
NepredloZenie garan¢nej bankovej zaruky/garanéného poistenia zaruky podla odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku
Zmluvy bude povaZované za podstatné porusenie zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela s nasledkom
odstupenia od Zmluvy. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti predlozenia
garancnej bankovej zaruky/garanéného poistenia zaruky podla predoslého odseku ma objednavatel okrem
préva odstupit od Zmluvy aj narok na zmluvnu pokutu vo vyske 25% z ceny Diela.

Alternativa.:

7.

10.

Zhotovitel predlozZil najneskér ku diu podpisu zmluvy Doklad o zloZeni financnych prostriedkov na ucet
objedndvatela, sltziacich ako zabezpeka na I. etapu diela.

Zhotovitel predlozil najneskor ku dniu zacatia realizacie Il. etapy diela Doklad o zlozeni financnych
prostriedkov na ucet objednavatela, sluziacich ako zdbezpeka na Il. etapu diela.

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizacna zabezpeka slizi na uspokojenie objednavatela do vysky akejkolvek
splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za dielo
podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou, a to vo vyske 10 % z ceny prislusnej etapy diela bez DPH, a to pre
pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne
narok a/alebo pohladavka.

Objednavatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni akdkolvek sumu
z realizacnej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH, a to v obdobi odo dna
podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna vratenia realizacnej zdbezpeky na
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11.

12.

13.

14.

ucet zhotovitela podla Zmluvy. Objednavatel je opravneny pouZit realizacnd zabezpeku alebo jej cast
v pripade, ak zhotovitel porusi/nesplni niektord svoju zmluvni povinnost, nesplni povinnost uhradit
pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najma/ale nie vylu¢ne vo veciach vyhradenej kvality prislusnej etapy Diela, terminu riadneho
dokoncenia prislusnej etapy Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad
prislusnej etapy Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom
upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.
V pripade vyuZitia realizacnej zabezpeky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu povinny doplnit realizacnu zabezpeku do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH,
a to najneskdér do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. Doplnenim realizacnej
zabezpeky podla predchadzajucej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na ucet objednavatela
tak, aby celkovd suma takto doplnenej realiza¢nej zabezpeky dosiahla minimdlne 10 % z ceny prisludnej
etapy Diela bez DPH.

Objednavatel vrati realizacnu zabezpeku na I. etapu diela podla tejto Zmluvy na ucet Zhotovitela najneskor
do 15 dni po dni podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati |. etapy diela zmluvnymi stranami bez zévad,
respektive po odstraneni pripadnych zavad. Zhotovitel predloZi najneskér do 10 dni od dorucenia pisomnej
vyzvy objednavatela na zacatie realizacie Il. etapy Diela doklad o zloZeni financnych prostriedkov na
realizacnu zabezpeku na Il. etapu diela podla tejto Zmluvy na Ucet Objednavatela. Objednavatel vrati
realizacnu zabezpeku na Il. etapu diela na uUcet zhotovitela najneskér do 15 dni po dni podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Il. etapy diela zmluvnymi stranami bez zavad, respektive po odstraneni pripadnych
zavad.

Zhotovitel je povinny najneskér ku drnu podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati I. a Il
etapy Diela odovzdat objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujuci zloZzenie garanénej zabezpeky
pre konkrétnu etapu Diela na Ucet objedndvatela z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla
tejto zmluvy alebo v suvislosti s riou, a to vo vyske 10 % z ceny konkrétnej etapy Diela (bez DPH). O uplatneni
si naroku na plnenie z garanc¢nej zabezpeky objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

Garan¢na zabezpeka musi trvat po celd zaruénd dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byt po
uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom Cerpani garanénej
zdbezpeky doplnit garan¢nd zabezpeku do jej pévodnej vysky. Doplnenim garancnej zabezpeky podla
predchdadzajucej vety sa rozumie zloZenie financnych prostriedkov na ucet objedndvatela tak, aby celkova
suma takto doplnenej garanc¢nej zabezpeky dosiahla minimalne 10 % z ceny konkrétnej etapy Diela bez DPH.
Zhotovitel sa zavizuje prediZit platnost garanénej zabezpeky v pripade predizenia zaruénej doby,
spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy, a to na celd
dobu trvania prediZenej zaruénej doby. Objednévatel je povinny garanént zabezpeku vo vyske k &asu
uplynutia zaruénej doby na Dielo v lehote najneskdr do 15 dni od uplynutia zdruénej doby na Dielo vratit
zhotovitelovi prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

NepredloZenie dokladu o garancnej zabezpeke podla tejto Zmluvy bude povaZované za podstatné
porusenie zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela s nasledkom odstupenia od Zmluvy. Zmluvné strany
sa zaroven dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti predloZenia dokladu o garancnej zabezpeke podla
predoslého bodu ma objednavatel okrem prava odstlpit od Zmluvy aj narok na zmluvni pokutu vo vyske
25% z ceny Diela.

Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predlozi bankovd zaruku/poistenie zaruky alebo zlozi finanéné
prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Vil
Vyuzitie subdodavatelov

Zhotovitel predkladd v Prilohe ¢ 6 ktejto Zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
s uvedenim jeho identifikacnych udajov, podielu a predmetu subdodavky a Udajov o osobe opravnenej
konat za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel
ku kazdému subdoddvatelovi zaroven predklada dékaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky
podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a dOkaz o zdpise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre
takéhoto subdoddvatela tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajlicich z tejto Zmluvy
je zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.
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Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to
za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods.
1 pism. e) ZVO, ako aj splfia povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyZzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdoddavky od nového subdodavatela,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktord udalost nastane skor, je
Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi (identifikacné) Uudaje o novom subdodavatelovi a o osobe
opréavnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
a zaroveni predloZit zhotovitelovi doklad preukazujici, e novy subdodavatel splia podmienku Géasti
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do splnenia vietkych
zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit Objednavatelovi akukolvek zmenu
udajov o novom subdodavatelovi.

Povinnosti uvedené vods. 1 a2 tohto ¢lanku Zmluvy nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

Zmluvné strany sa dohodli za ucelom zabezpecenia vsetkych povinnosti zhotovitela podla ¢lanku VIII Zmluvy
na zmluvnej pokute tak, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo
ich zmeny zo strany zhotovitela ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny Diela, za
kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti tohto ¢lanku Zmluvy zhotoviteflom, a to aj
opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnutd vysku zmluvnej pokuty za primeranud vzhladom na
charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpecovanych povinnosti zhotovitela a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na odstupenie od
Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
nezbavuje zhotovitela povinnosti podla tohto ¢lanku VIII Zmluvy.

1X
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel je opravneny odstipit od zmluvy z dévodov podla § 344 a nasl. Obchodného zékonnika,
z dévodov podla ustanoveni zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (§ 19) alebo z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve.
Zmluva sa uzatvara na dobu splnenia vSetkych zavazkov zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy. Po
uvedent dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovand zavazna viazanost ponuky zhotovitela.
Zmluva zanika:
a) riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podla tychto zmluvnych podmienok v poZadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
b) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné
porusenie oznacil v zmluve objedndvatel. V pripade podstatného porusenia zmluvnych podmienok
mbze objednavatel od zmluvy odstupit bez uréenia dodatocnej primeranej lehoty na napravu. Ak
ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel méze odstlpit od zmluvy len v pripade, ak je
uréena dodatocnd lehota na splnenie povinnosti/zavazku a zhotovitel svoju povinnost/zavazok
v tejto lehote nesplni,
c) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukoncenie Zmluvy dohodou zmluvnych stran sa
vyZaduje:
- vyhotovenie Dohody o ukonceni zmluvy v listinnej forme
- dohoda o podstatnych ndlezZitostiach sudvisiacich s ukoncéenim Zmluvy najma vysporiadanie
zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncéenia Zmluvy.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy okrem prdv na nahradu
spbsobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast Diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti,
ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstupenim.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd okrem prav a povinnosti podla predchadzajuceho odseku tohto
¢lanku Zmluvy, a to v momente ked' prejav véle opravnenej zmluvnej strany odstuipit od zmluvy je doruceny
druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemozno Gcinky odstipenia od zmluvy odvolat alebo menit bez
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suhlasu druhej strany. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie od zmluvy je Ucinné na treti den
po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel voci
zhotovitelovi narok na nahradu Skody spdsobenu najmd omeskanim realizacie diela oproti terminu
ukondéenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve a na nahradu nakladov, opravnenych vydavkov a strat
vzniknutych z dévodov odstipenia od Zmluvy.

Po uzavreti Zmluvy je objedndvatel, pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené nie€o iné, opravneny od
Zmluvy odstupit titulom jej podstatného porusenia najma v pripade, ak:

a) zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) zhotovitel nezacne stavebné préace v lehote uvedenej v zmluve

c) zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost uréent sitaznymi podmienkami alebo poZiadavkami
bez preukazania splnenia ktorej nie je mozné zacat zhotovovat Dielo,

d) zhotovitel z d6vodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
postupového terminu realizacie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prac o viac ako 7
kalendarnych dni,

e) zhotovitel je z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokolvek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu (napr. zdpisom v stavebnom
denniku), a napriek vyzve objedndvatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje
prislusné prace v primeranej nahradnej lehote urcenej objednavatefom (napr. v stavebnom
denniku),

f)  zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim Diela o viac ako 10 kalendarnych dni,

g) zhotovitel nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela uvedenému
v harmonograme postupu prac viac ako 75 % prislusného finan¢ného objemu plnenia,

h) zhotovitel preukazatelne nevykonava Dielo s odbornou starostlivostou, alebo s podmienkami
Zmluvy alebo vykonava Dielo vrozpore s pokynom objednavatela a napriek pisomnej vyzve
objedndvatela ned6jde k naprave v urcenej lehote,

i) zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokraduje vo vadnom
plneni; alebo

j)  zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zdkonné alebo zmluvné povinnosti pri vedeni
stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie
minimalne dvakrat)

k) voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie, alebo voci zhotovitelovi
bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak zhotovitel vstupil do likvidacie;
zhotovitel je povinny ihned informovat objednavatela o skuto¢nostiach podla pism. k/ ods. 7
tohto ¢lanku, inak ma objednavatel pravo na zmluvna pokutu vo vyske 1 500 €. Zhotovitel ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

I)  ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku driu
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela,

m) zhotovitel v€as neodstrani objedndvatelom oznamenu vadu,

n) objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna.

Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy v pripade, ak objedndvatel podstatnym spésobom porusi
Zmluvu. Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je omeskanie objednavatela so
zaplatenim ceny Diela o viac ako 15 dni, pricom Dielo objednavatel prevzal podla podmienok v tejto
Zmluve, alebo neposkytnutie sucinnosti objednavatela podla podmienok v Zmluve.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstlpit od zmluvy do 15 dni odo dfia, kedy sa
o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mdzu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom
poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych préac, vykonov a pouzitych
materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutim na pripadné naroky
z vad Diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo Zmluvy. Ak d6jde k odstupeniu od zmluvy
pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednavatel narok na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli
s obstaranim nového Zhotovitela, ktory Dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na
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10.

11.

predmete Zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost Objednavatela previest bez zbytocného odkladu na
Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom, vyrobkom a stavebnym
dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

X
Zaverecné ustanovenia

Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej
republiky.

Tato Zmluvu mozno menit a dopfﬁat’ len ocislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zédstupcami zmluvnych stran. Zmluvu je moziné zrusit pisomnou Dohodou zmluvnych stran alebo
odstupenim od zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania Diela budu dostupné pre objednavatela na jeho poZiadanie
vsetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pre objednavatela v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch),
pre zhotovitela v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).

Zmluvné strany prehlasujd, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny v najlepsej moznej
miere. Za tymto UcCelom sa budld zmluvné strany bez omeskania vzdjomne informovat o vSetkych
okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednévatel je povinny uchovavat
dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela
v lehotach podla platnych predpisov. Zhotovitel je povinny uchovavat Gctovné doklady a ind suvisiacu
dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Ghrady.
Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok tGcasti vo verejnom obstaravani podla Zdkona o verejnom
obstardvani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyluc€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zadkonnika.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania urenymi objednavatelom.
Zhotovitel nie je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu ndkladov suvisiacich s pripravou Ucasti vo
verejnom obstardvani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zdkazky. Zhotovitel prehlasuje
a potvrdzuje, ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a podkladoch objedndvatela
poskytnutych zhotovitelovi zhotovitel namietal alebo ozndmil objedndavatelovi pred podanim svojej
ponuky.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti (zavazky)
vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude zmluva o prevode
(postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druha zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy
odstupit, a to s ucinnostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné oznamenie o odstipeni od tejto zmluvy
dorucené druhej zmluvnej strane.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strédn a tcinnost
drnom nasledujidcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle § 47a zdkona
€. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v platnom zneni a § 5a a § 5b zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informdcii) v zneni
neskorsich predpisov.

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym, neucinnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, nema a ani v budicnosti to nebude mat za nasledok neplatnost,
neudinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobre;j viere,
re$pektujuc zdsady poctivého obchodného styku rokovat tak, aby bolo neplatné, neudcinné alebo
nevynutitelné ustanovenie Zmluvy pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude
zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel Zmluvy
musi byt zachovany. Do doby, pokial takato Dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec
ned6jde, pouZiju sa na nahradenie neplatného, neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné
ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie su, pouZiju sa ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

a institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouziju také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie su zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tuto
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za skodu, ktora vznikne druhej zmluvnej strane
na zdklade tohto vyhlasenia.
V pripade, ak bude podla tejto Zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane akukolvek pisomnost,
doruduje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, dokial nie je zmena
adresy pisomne oznamena zmluvnej strane, ktord pisomnost dorucuje. V pripade, ak sa pisomnost aj pri
dodrzani tychto podmienok vrati nedoru¢end, zmluvné strany si dohodli, Ze U¢inky dorucenia nastavaju
tretim dfilom po vrateni zasielky zmluvnej strane, ktord zasielku dorucuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté
inak.
Medzi zmluvnymi stranami je dohodnuta tzv. ,,domnienka doruéenia®, t. j. kazda odoslana pisomnost sa
povaZuje za dorueni momentom odmietnutia jej prijatia adresatom, alebo uplynutim tretieho dna od
uloZenia pisomnosti na poste.
Akékolvek oznamenia ¢i komunikacia podla tejto zmluvy moézu byt doruené osobne, kuriérom,
doporucenou postou, emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvnych stran
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo do ruk prislusného zastupcu pre veci technické alebo sms spravou
zastupcovi pre veci technické. Kontaktné Gdaje m6zu byt zmenené jednostrannym pisomnym oznamenim,
riadne dorucenym prislusSnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ustanovenim
zmluvy.
Akékolvek oznamenia ¢i komunikacie podla tejto zmluvy budu povaZované za dorucené druhej zmluvnej
strane, ak v tejto zmluve nie je uvedena inak:
e dnom fyzického odovzdania oznamenia (komunikacie), ak je dorucovanie pisomnosti na adresu
zmluvnej strany prostrednictvom kuriéra alebo osobne alebo
e driom dorucenia potvrdenym postovym podnikom, ak je oznamenie (komunikacia) zaslana
doporucenou postou; alebo
e dnom nasledujucim po dni odoslania e-mailovej spravy odosielatela; alebo
e dnom odosielania sms spravy odosielatela
e dnom odosielania s potvrdenim neporuseného dorucenia z telefaxového pristroja zasielatela,
ak je oznamenie (komunikacia) doruéené faxom (za podmienok, Ze je doru¢ované na prislusné
faxové Cislo prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo
e v pripade, Ze dorucenie vyssie uvedenym spésobom nebude z akéhokolvek dévodu Uspesné,
desiatym dnom nasledujicom po dni kedy bude ozndamenie (komunikacia) zaslané
doporucenou postou na prislusnid adresu druhej zmluvnej strany.
Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutocnosti, o ktorych sa
v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh
a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatela
a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zdklade povinnosti uloZzenej zakonom.
Zmluvné strany su v pripade spractvania osobnych tdajov zmysle zak. ¢. 18/2018 (o ,,GDPR*) povinné
poskytnut si vzajomnu sucéinnost av pripade spractvania osobnych udajov tretich osbb v suvislosti
s plnenim predmetu tejto zmluvy, predloZit ich pisomny sthlas na spracovanie dotknutych osobnych tdajov
s presnym vymedzenim rozsahu spracovania ako aj ucelu a doby spracovania. Uvedené ustanovenie je
zavazné najmu vo vztahu k zhotovitelovi pre pripad spractivania osobnych tdajov jeho osobou, aby uvedeny
suhlas zabezpedil aj pre potreby objednavatela.
Zmluvné strany prehlasujd, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne
namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran plne spdsobili na pravne Ukony
potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.
Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1a: Oceneny Vykazy vymer zhotovitela ako uchddzaca vo verejnom obstaravani I.
etapa
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Priloha ¢. 1b: Oceneny Vykazy vymer zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstaravani
. etapa

Priloha €. 2: Projektova dokumentacia v elektronickej podobe na paméatovom médiu

Priloha ¢. 3: Harmonogram postupu prac — pre |. etapu a pre Il. etapu

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha €. 5: Doklad o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky/doklad o zloZeni
realizacnej zabezpeky pre I. etapu Diela

Priloha ¢. 6: Zoznam subdodévatelov/Cestné prehlasenie, e dodavatel nevyuZije
Ziadnych subdodavatelov

Priloha ¢. 7: Stavebné povolenie - Rozhodnutie o povoleni stavby ¢. VYS-ACs-7117/2021-

11745/2021 zo dna 17.05.2021
Obsah priloh je neoddelitelnou stiéastou obsahu zaviazkového vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V Rimavskej Sobote dna: 16.08.2021 V Rimavskej Sobote dna: 16.08.2021

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Darina Kisakova Magr. Igor Palovsky
riaditelka GMOS konatel spolo¢nosti
Expresstav spol. s r.o.
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